

Projekti ajakava

8. aprill	LUSi arenguseminar. Projekti avakoosolek.
8. aprill – 15. mai	Töö seksioonidega. Presiidium ja teadussekretär töötavad individuaalselt seksioonidega tänase olukorra ja arenguvõimaluste selgitamiseks.
16.-22. mai	Teadussekretär koostab vaheraporti LUSi tänasest seisundist.
27. mai (reede?)	LUSi strateegiapäev. Kohtume taas LUSi saalis.
10. juuni	Presiidium vormistab esmase tegevuskava ja saadab LUSi listi.
16. juuni	Valminud tegevuskava tutvustatakse LUSi üldkoosolekul.